

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «СОШ» пос. Волчанец ПМО,
осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам,
на 2025-2026 учебный год.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «СОШ» пос. Волчанец осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – ЦМН)			
1.1.	Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") реализации ЦМН в МБОУ «СОШ» пос. Волчанец ПМО на 2025-2026 гг.	до 10 сентября	Директор, заместители директора, куратор реализации программ наставничества	План мероприятий (дорожная карта) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «СОШ» пос. Волчанец ПМО
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических условий и кадрового потенциала МБОУ «СОШ» пос. Волчанец ПМО реализующей ЦМН	при необходимости в течении всего периода ЦМН	Директор	Иная распорядительная документация
2	Организационно- методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников реализации целевой модели наставничества			
2.1	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2025-2026 гг.	в течении всего периода реализации ЦМН	Директор	Заключенные соглашения
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течении всего периода реализации ЦМН	Директор	Сформирован перечень партнерских организаций
2.3.	Формирование и актуализация базы наставников и наставляемых в МБОУ «СОШ» пос. Волчанец ПМО	в течение всего периода реализации	Куратор	Сформирована база наставников и наставляемых

		ЦМН		
2.4.	Разработка программно-методических материалов на уровне МБОУ «СОШ» пос. Волчанец, необходимых для реализации целевой модели наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор, заместители директора, куратор	Разработаны программно-методические материалы
2.5.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организации, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	заместители директора, куратор, диспетчер образовательного учреждения	Сформированы группы наставников для обучения, оказаны индивидуальные консультации
2.6.	Участие обучающихся в учебно-интенсивных сборах, в том числе в образовательных занятиях по наставничеству	в течение всего периода реализации ЦМН	Заместители директора, куратор, классные руководители	
2.7.	Реализация ЦМН в МБОУ «СОШ» пос. Волчанец, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН и в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Заместители директора, куратор, классные руководители	Сформированы базы наставляемых и наставников, проведено обучение наставников, сформированы наставнические пары, реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов
2.8.	Разработка и реализация индивидуальных планов	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор, наставники	Программы наставничества. Индивидуальные планы, реализованные не менее, чем на 70%, участие в реализации
3	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1.	Реализация программ дополнительного профессионального образования	в течении всего периода реализации ЦМН	Заместители директора, куратор, классные руководители	
3.2.	Реализация программы курсовой подготовки кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	в течении всего периода реализации ЦМН	Заместители директора, директор	
3.3.	Реализация модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор"	в течении всего периода реализации ЦМН	Секретарь, куратор, классные руководители	
3.4.	Участие в образовательных треках по реализации ЦМН	в течении всего периода реализации ЦМН	Директор, заместители директора, куратор, классные руководители	
4	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения ЦМН			

4.1.	Осуществление мониторинга реализации ЦМН	Декабрь 2025 г., май 2026 г.	Директор, куратор	Анализ работы
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Декабрь 2025 г., май 2026 г.	Директор, куратор	Анализ работы
4.3.	Заседание рабочей группы по реализации ЦМН	при необходимости в течении всего периода реализации ЦМН	Директор, заместители директора, куратор, классные руководители	Распорядительные акты
4.4.	Оформление банка наставнических практик	в течении всего периода реализации ЦМН	Директор, заместители директора, куратор, классные руководители	Банк наставнических практик
4.5.	Анализ полученных анкет в ходе работы с наставниками и наставляемыми	в течении всего периода реализации ЦМН	Куратор	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников